
Item. Discriminação Valor Orçado Mês - 01 Mês - 02 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.880,38           1.880,38          1.880,38          

2

ESTRUTURA DE SUPORTE DAS PORTAS E 

JANELAS 11.947,23 11.947,23        11.947,23        

3 PAREDES E ACABAMENTOS 34.619,81 34.619,81        34.619,81        

4 ESQUADRIAS 44.078,36 22.039,18        22.039,18        44.078,36        

5 PINTURAS 8.028,78 8.028,78          8.028,78          

6 PINTURA DA QUADRA 19.566,40 19.566,40        19.566,40        

7 REDES 8.235,00 8.235,00          8.235,00          

TOTAL DO ORÇAMENTO 128.355,96       70.486,60        57.869,36        128.355,96      

Felipe Jacobs Pocebon

Eng. Civil CREA/RS 222.451

Germano Stevens

Prefeito Municipal de Imigrante/RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA - REVITALIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF ARCO IRIS

LOCAL - Rua Pastor Henrich Brackmeier, 885, Bairro Centro, IMIGRANTE/RS.


		2024-07-11T16:45:59-0300
	GERMANO STEVENS:69589771068


		2024-07-11T16:47:46-0300
	FELIPE JACOBS POCEBON:01616356014




